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岳阳市财政支出绩效评价自评报告


评价类型：项目实施过程评价   项目完成结果评价□
项目名称：岳阳市政务云计算中心（二期）扩容升级项目
项目单位：             岳阳市政务服务中心                      
主管部门：                                       
评价方式：部门（单位）绩效自评
评价机构：部门（单位）评价组   






报告日期： 2021  年 06  月 8  日
岳阳市财政局（制）
	一、项 目 基 本 概 况

	项目负责人
	季传志
	联系电话
	13975033770

	项目地址
	岳阳市政务云中心
	邮  编
	414000

	项目起止时间
	2020年   4   月起至     2021     年    7   月止

	计划安排资金
（万元）
	1047.8 
	实际到位资金
（万元）
	1047.8  
	实际支出
（万元）
	977.45
	结余
（万元）
	70.35

	其中：中央财政
	
	其中：中央财政
	
	其中：中央财政
	
	其中：中央财政
	

	省财政
	
	省财政
	
	省财政
	
	省财政
	

	市财政
	1047.8 
	市财政
	1047.8 
	市财政
	977.45
	市财政
	70.35

	县市区财政
	
	县市区财政
	
	县市区财政
	
	县市区财政
	

	其它
	
	其它
	
	其它
	
	其它
	

	二、项目支出明细情况

	支出内容
	实际支出数
	会计凭证号
	备注

	岳阳政务云二期扩容建设第一包第一次付款
	431.63万元
	2020年4月16#
	

	岳阳政务云二期扩容建设第三包第一次付款
	21.9万
	2020年4月16#
	

	岳阳政务云二期扩容建设第二包第一次付款
	22.44万
	2020年5月14#
	

	岳阳政务云二期扩容建设第一包第二次付款
	479.58万
	2020年10月13#
	

	岳阳政务云二期扩容建设第三包第二次付款
	21.9万
	2021年4月13#
	

	
	
	
	

	支出合计
	[bookmark: _GoBack]977.45万元
	
	

	三、项目绩效自评情况

	项目绩效定性目标及实施计划完成情况
	预  期 目 标
	实际完成

	
	完成云资源扩容建设；完成统一动环监控系统建设；完成大数据基础平台建设；完成综合运维管理平台建设；
	费用支出到位，资金管理合理，岳阳市政务云计算中心（二期）扩容升级
完成设备安装调试。


	项目绩效定量目标（指标）及完成情况
	一级指标
	二级指标
	指标内容
	指标（目标）值
	实际完成值

	
	项目产出指标
	数量指标
	资源扩容
	28台
	已完成

	
	
	
	数据库扩容
	6台
	已完成

	
	
	
	集中存储
	1台
	已完成

	
	
	
	
	
	

	
	
	质量指标
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	时效指标
	建设周期
	3个月
	3个月

	
	
	
	
	
	

	
	
	成本指标
	总费用不超过965万元
	965万元
	已完成

	
	
	
	
	
	

	
	项目效益指标
	经济效益
指标
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	社会效益
指标
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	生态效益
指标
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	服务对象满意度指标
	单位满意率
	95%
	96%

	
	
	
	
	
	

	绩效自评综合得分
	96

	评价等次
	优秀

	四、评价人员

	姓名
	职称/职务
	单  位
	签字

	谢芳茂
	副主任
	市政务服务中心
	

	季传志
	科长
	市政务服务中心
	

	陈亮
	科员
	市政务服务中心
	

	评价组组长（签字）：         


                                                              年   月   日

	项目单位意见：


                                                项目单位负责人（签章）：
                                                              年   月   日

	主管部门意见：


                                                主管部门负责人（签章）：
                                                              年   月   日

	财政部门归口业务科室意见：


                                     财政部门归口业务科室负责人（签章）：
                                                              年   月   日


填报人（签名）：                          联系电话：
	五、评价报告综述（文字部分）
一、项目基本概况
1、项目背景
岳阳市政务云计算中心（一期）项目于2017年11月完成建设，并正式上线运行，陆续部署了“互联网+政务服务”一体化平台、市政府门户网站群、信用信息平台、公共资源交易平台、人社业务系统、网格化管理平台等50多个应用系统，初步建成数据共享交换平台，形成全市统一的数据资源体系，汇集各类政务数据一亿余条，基本实现我市电子政务建设的集约化，具有明显的社会效益和经济效益。
全市各部门单位的应用系统建设快速增长，尤其是互联网应用的大量部署，云计算中心的计算和存储资源基本耗尽，高负荷运转，无法承载新的应用系统。
2、项目的政府采购工作
项目的采购为公开招标方式，分为3个包，其中：
包1的主要内容：完成政务云资源扩容；完成统一动环监控系统的建设；完成大数据基础平台建设；完成综合运维管理平台建设；完成平台日常运维等。包1的中标公司为中通服创发科技有限责任公司，中标价格为959万。
包2的主要内容：通过服务采购方式，组建岳阳市专业的数据服务团队，根据岳阳市目前已归集的数据，对数据进行清洗，形成各类专题数据库，基于专题数据库数据形成对应的数据分析模型、展示和支撑市内重点应用数据应用需求。包2的中标公司为京信，中标价格为44.88万。
包3的主要内容：通过服务采购方式，组建岳阳市专业的安全运维服务团队，制定安全管理制定、及时安全漏洞预警及修复、网站及应用系统漏洞检测、安全日志审计服务、政务云安全应急预案编写、安全咨询、安全培训等。包3的中标公司为启明星辰，中标价格为43.8万。
4、项目的建设工作
本项目于2020年4月正式启动建设工作，至2020年7月底，项目整体通过了外场施工、内场调试、初步验收、试运行、竣工验收等阶段，承建单位与业主单位、监理单位通力配合，大力协助，克服了诸多困难，较好的完成了项目建设工作。
二、项目资金使用及管理情况
本项目总投资为1055万元，其中包1为959万元，包2为44.88万元，包3为43.8万元。目前包1已支付959万元，包2已支付44.8万，包3已支付43.8万元。
三、项目组织实施情况
项目的建设、使用、管理方为岳阳市政务服务中心。
2019年8月21日，项目招标；
2020年4月，启动项目建设；
2020年6月，完成项目建设工作。
四、综合评价情况及评价结论
项目建设对照投标合同，已达到原来的建设目标。对照评价为优。
五、项目主要绩效情况分析
（1）资源扩容建设，对内外部数据中心计算资源、网络资源、存储资源、数据库资源进行扩容建设，满足政务云业务承载要求。
（2）统一动环监控系统建设，完成对主机房、灾备机房、托管机房的动环系统接入对接和关键参数监控，满足机房环境和运维的要求。
（3）大数据基础平台建设，完成大数据基础平台软硬件平台搭建，实现大数据运行承载的要求。
（4）综合运维管理平台建设，完成统一入口登录、OA办公管理、集中监控运维、网络安全资产及基线管理等运维要求。
（5）平台运维，完成平台运维、平台故障处理、上线业务对接等运维工作要求。
六、主要经验及做法、存在问题和建议
1、政务云平台建设技术含量高、工程投资大、涉及面广，不可能一蹴而就，必须在具有全局观念的总体规划指导下，按计划、分步骤的来进行。要实事求是地分析现状，熟悉和了解技术的发展趋势，合理分配有限的资金，在遵循总体规划的前提下，确定切合实际的软硬件配置方案，制订短、中、长期相结合的分步实施计划，以实现降低工程建设风险，提高资金使用效率的目的。
2、政务云平台的建设，是一项基础工程，要在较长时间内发挥作用。所以，技术方案要有前瞻性，要与我市信息化建设的发展目标相一致，同时，要充分考虑岳阳的具体实际，既要技术先进、符合主流，又要结合实际，实用优先，不片面追求国外最新技术和设备。
3、安全可靠是建设外网平台基本条件，也是保证外网平台正常运转的基础，也是电子政务得以实施的第一要素。在技术方案中应采用整体安全策略，不仅仅是纯粹的安全技术，也不是简单的安全产品的堆砌，必须紧密结合电子政务业务的具体应用，严格遵照国家、省的有关规定，制定恰当的安全策略，保证应有的安全预算，配置相应的安全设备，建立必要的安全管理机制和规章制度，确保网络平台的安全。
4、在政务云平台建设过程中要充分考虑现有资源、特别是计算和网络基础设施的整合利用，要依托现有基础条件，发挥现有系统、设备的作用，节约建设资金，力求高效率、低成本推进外网平台建设。



附件3-2
项目支出绩效评价指标体系（参考样表）
	一级
指标
	分值
	二级
指标
	分值
	三级
指标
	分值
	具体指标
	评价标准
	自评
得分

	项目决策
	20
	项目目标
	4
	目标
内容
	4
	设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化
	①设有目标（1分）
②目标明确（1分）
③目标细化（1分）
④目标量化（1分）
	4

	
	
	决策过程
	8
	决策
依据
	4
	有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求
	①符合法律法规（1分）
②符合经济社会发展规划（1分）
③部门年度工作计划（1分）
④针对某一实际问题和需求（1分）
以上③需提供佐证资料。
	4

	
	
	
	
	决策
程序
	4
	项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续
	①符合申报条件（2分）
②项目申报、批复程序符合管理办法（1分）
③项目调整履行了相应手续（1分）
	4

	
	
	资金分配
	8
	分配
办法
	3
	根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理
	①有相应的资金管理办法（1分）
②办法健全、规范（1分）
③因素全面合理（1分）
以上①需提供佐证资料。
	3

	
	
	
	
	分配
结果
	5
	资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理
	①符合分配办法（2分）
②分配公平合理（3分）
此项需提供相应的资金分配方案。
	3

	项目管理 
	25
	资金到位
	5
	到位率
	3
	实际到位/计划到位*100%
	根据项目资金的实际到位率计算得分（3分）
	3

	
	
	
	
	到位
时效
	2
	资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度
	①到位及时（2分）
②不及时但未影响项目进度 （1分）
③不及时并影响项目进度（0.5分）
	2

	
	
	资金管理
	10
	资金
使用
	7
	支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况
	①虚列套取扣4-7分 
②依据不合规扣2分
③截留、挤占、挪用扣3-6分
④超标准开支扣2-5分
⑤超预算扣2-5分
	7

	
	
	
	
	财务
管理
	3
	资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范
	①财务制度健全（1分）
②严格执行制度（1分）
③会计核算规范（1分）
以上①需提供佐证资料。
	3

	项目管理 
	25
	组织实施
	10
	组织
机构
	1
	机构健全、分工明确
	①机构健全、分工明确  （1分）
	1

	
	
	
	
	支撑
条件
	1
	项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件
	具备人员、场地、设备条件（1分）
	1

	
	
	
	
	项目
实施
	3
	项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工
	①按计划开工（1分）
②按计划开展（1分）
③按计划完工（1分）
	3

	
	
	
	
	管理
制度
	5
	项目管理制度健全；严格执行相关管理制度
	①管理制度健全（2分）
②制度执行严格（3分）
以上①需提供佐证资料。
	5

	一级
指标
	分值
	二级
指标
	分值
	三级
指标
	分值
	具体指标
	评价标准
	自评
得分

	项目绩效
	55
	项目产出
	15
	产出
数量
	5
	目标完成率=目标完成数/预定目标数×100%
	完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。
	5

	
	
	
	
	产出
质量
	4
	目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100%
	项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。
	4

	
	
	
	
	产出
时效
	3
	项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分
	项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。
	3

	
	
	
	
	产出
成本
	3
	项目产出成本是否按绩效目标控制
	项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。
	3

	
	
	项目效果
	40
	经济
效益
	8
	指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等
	完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。
	8

	
	
	
	
	社会
效益
	8
	项目实施是否产生社会综合效益
	完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。
	8

	
	
	
	
	环境
效益
	8
	项目实施是否对环境产生积极或消极影响
	完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。
	8

	
	
	
	
	可持续
影响
	8
	项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响
	完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。
	8

	
	
	
	
	服务
对象
满意度
	8
	服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100%
	满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。
	8

	总分
	100
	
	100
	
	100
	
	
	98


 
备注：部门（单位）根据项目实际，在《项目支出绩效评价指标体系（参考样表）》上进一步完善、量化、细化个性指标，形成本项目的指标体系。
 

